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Helsingin Asumisoikeus Oy Startin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000263 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Startin rakennusurakan lisätöitä NCC 
Rakennus Oy:ltä hintaan 4.664,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.655.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 482.750 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 63.809,27 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.664,75 euroa. Lisätyöt:

 sadevesien syöksytorvet (31ST)
 IV-poistot (67ST)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


