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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoita Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 24.714,84 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on4.9.2013
myontanyt lisatdihin 61.482,91 euroa, joten toimitusjohtajan ja
toimikunnan hyvaksymien lisatdiden ylaraja on 440.724,51 euroa.
Lisatoita on tdhan mennessa tilattu 255.865,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
24.714,84 euroa. Lisatyot:

— sahkdmuutokset 2 (33A)
— talon 7 vesikaton/ullakon poistoilmakoteloinnit ja LVI-muutokset

(36)
— talon 8 vesikaton/ullakon poistoilmakoteloinnit ja LVI-muutokset
(37)
— talon 9 vesikaton/ullakon poistoilmakoteloinnit ja LVI-muutokset
(38)
— talon 13 vesikaton IV-piipun mallisaleikkd (43A)
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