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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus Oy:lta
hintaan 46.551,04 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
49.544 39 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
46.551,04 euroa. Lisatyot:

— julkisivuelementtien sisakuoren piikkaus- ja paikkaustyot (8A)

— ulko-ovien ja ikkunoiden muutokset, hyvitys (12B)

— tasakaton pintalaatan purku (15)

— saunarakennuksen viemarin tuuletusputki (16)

— F-rakennuksen ylapohjan hoyrynsulun asennusmuutos (18)

— alapohjan rydmintatilan kulkuluukkujen poisjattd, F-rakennus
(19)

— ikkunan ylapuoliset kermit (20)

— erkkerielementin lisatuenta (21)

— IV-konehuoneen hylly (22)
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