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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta hintaan
4.253,04 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.759.408,87 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 537.970,44 euroa. Lisatdita on tdhan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 495,061,77
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
4.253,04 euroa. Lisatyot:

— vss-kanaviston uusiminen, talo 2 (212A)
— parvekeanturoiden lisat, talo 4 (402)
— sisdankaynnin betonilaatan tyosta parvekkeen pielielementtien

tielta (405)

Lisatiedot

Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
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