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Paatos

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisaatié/Huopalahdentie 5
sahkdurakan lisatéita Uudenmaan Sahkotekniikka JP Oy:lta hintaan
12.611,40 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen LVIA-urakoitsija on Uudenmaan Sahkotekniikka Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 502.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 25.110 euroa. Toimitusjohtajalla on em. viiden
prosentin rajasta huolimatta kuitenkin oikeus hyvaksya urakan lisa- ja
muutostoitd 50.000 euroon saakka. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
12.611,40 euroa. Lisatyot:

— yleiskaapeloinnin lisdys A-portaan alle (8)

— pihatyét, valaistus uuteen pihaan (11)

— pistorasialisayksia asuntoihin seka hissikonehuoneiden
valaistuksen parantaminen (12)

— toiminnan parannukseen tehtavia pienia lisayksia (13)
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