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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisatoitd Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 1.706,98 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
1.706,98 euroa. Lisatyot:

— peltivahvuuden muutos 0,7:sta 0,6:een, hyvitys (1)
— arkkitehdin revisio C komerokaavioihin on lisatty lisataytteet, ei
komeroryhma EKRY, joissa taytteet vain siirtyneet (2)
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