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Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 1.706,98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
1.706,98  euroa. Lisätyöt:

 peltivahvuuden muutos 0,7:sta 0,6:een, hyvitys (1)
 arkkitehdin revisio C komerokaavioihin on lisätty lisätäytteet, ei 

komeroryhmä EKR9, joissa täytteet vain siirtyneet (2)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


