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Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-002163 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 7.843,57 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.229.974,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 22.597,76 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee paalutusanturamuutosta, 
kustannukset ovat 7.843,57 euroa.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


