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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Jakomaki Jakomaentie 8 a b d rakennusurakan lisatéita Lujatalo Oy:lta
hintaan 31.051,79 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Lisa- ja muutostoita on
aikaisemmin tilattu 587.693,46 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
31.051,79 euroa. Lisatyot:

— nousuhormin muutokset, talo 8d (37a)

— huoneiston 2 h+kk keittion patterien siirrot (83)

— vesikaton piippujen maara- ja laajuusmuutos (88a)
— vaatehuoneiden valaisinmuutokset, talo 8a (93)

— vaatehuoneiden valaisinmuutokset, talo 8b (94)

— pohjakerroksen vesijohtomuutos (116)

— julkisivumuurauksen tuenta (121b)

— vesikaton piippujen maara- ja laajuusmuutos (132a)
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