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Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisatoitd Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 3.652,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 33.053,46 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden, jotka koskevat A-portaan
tehosteseinien uudelleen maalausta, kustannukset ovat yhteensa
3.652,20 euroa.
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