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111 §
Heka Kontula Kontulankaari 13 rakennusurakan (KVR) lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-003350 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kontula Kontulankaari 13 rakennusurakan lisätöitä Varte Oy:ltä 
hintaan 4.302,06 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on  Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 2.933.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 146.660 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, jotka koskevat 
parvekkeiden ovien muutosta 1-lehtisestä 2-lehtiseksi, ovat yhteensä 
4.302,06 euroa.

Lisätiedot
Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


