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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Viikinmaki Harjannetie 13 rakennusurakan lisatoitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 12.528,34 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.363.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.190 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa tilattu
18.508,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
12.528,34 euroa. Lisatyot:

— pesulan sahkdinen varausjarjestelma (5)
— vesimittareiden uudelleen asennus (7)
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