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Asuntotuotantotoimisto

Toimitusjohtaja

23.03.2015
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Asunto Oy Helsingin Marco Polon ja Asunto Oy Helsingin
Tyynimeren LVI-suunnittelun lisatyot

HEL 2015-003666 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikon
maksamaan Asunto Oy Helsingin Marco Polon ja Asunto Oy Helsingin
Tyynimeren LVI-suunnittelun lisatdista Hepacon Oy:lle yhteensa 654,97
euroa (alv 24 %).

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteiden LVI-suunnittelijaksi
Hepacon Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisatyona B17 pihaterassin ja kaivomuutoksen ja
esittaa tydsta korvattavaksi yhteensa 654,97 euroa.

LVI-suunnittelun kokonaispalkkio molemmissa yhtidissa on 62.250
euroa. Toimitusjohtaja on oikeutettu paattamaan suunnittelun lisatdiden
osalta siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna
suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa

Asunto Oy Helsingin Marco Polon LVI-suunnittelun lisatoita on
aikaisemmin tilattu 3.780,72 eurolla ja Asunto Oy Helsingin Tyynimeren
lisatoita 3.038,24 eurolla.

Lisatiedot

Riku Korhonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32360

riku.korhonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
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