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Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisa- ja

muutostyot
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Suezinpuiston rakennusurakan lisatéitda NCC Rakennus
Oy:lta lisahintaan 31.142,32 euroa (alv 24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.577.025,56 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 828.851,28 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 521.906,98
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
31.142,32 euroa. Lisatyot:

rakennuksen huputus (3.7a)

— julkisivulinkkereiden pystyrangat (6.9a)

— IV-revisiomuutos 14.2.13 (9.6a)

— kodinhoitohuoneiden valaistus (10.2a)

— paivakodin sahkoéhanojen kaapelointi (10.3)

— liesikuputyypin muutos (10.4a)

— asunnon A17 asennuslevyn siirto (10.8)

— kellarin savunpoiston laatikon asennus ja valaistus (11.1)
— alapohjan kulkuaukkojen teko (11.2)

— autohallin korkeuspuomi (11.3)

— autohallin pihakannen kaivojen viemarirungon muutos (11.4a)
— valaisinmuutokset, hyvitys (11.6)

— autopaikkojen maalaus Juutinraumankadulle (11.7)
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