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Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000637 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 1.410,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 94.516,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, kustannukset ovat 1.410,38 euroa. 
Lisätyöt:

 porrashuoneiden tehostevärit (31)
 kaukolämmön mittarointi (32)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


