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Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-005153 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy  Pieni Villasaarentie 2 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 11.205,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.178.386 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 358.919,30 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 116.335,69 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
11.205,14 euroa. Lisätyöt:

 vesivahingon korjaus (58
 vss-tilojen ylimääräiset sujutettavat viemärit (61)
 timanttiporausta vss-tiloissa (63)
 lisäkaivo (65)
 parvekekaiteen kiinnitysmuutos (66)
 kattokorjaus (67)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


