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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka

Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisatoita Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 12.878,21 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa. Lisatoita ei ole tahan
mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
12.878,21 euroa. Lisatyot:

— oviaukon lisarunko rakennetyyppi Vs7, asuntoja 4 kpl talossa 6
(2A)

— oviaukon ylapuolinen levytys talossa 6, asuntoja 2 kpl (3A)

— Kkeittion uusi seinarunko talossa 6, asuntoja 8 kpl (4A)

— tiilien purku kerrostaso-oven paalta talossa 6 (5A)

— kerrostaso-oviaukkojen taytevalu talossa 6 (6A)

— hormin muutosty0 talossa 6, 12 asuntoa (7A)

— kh-elementtien tuenta talossa 6, 7 asuntoa (8A)

— talojen 5 ja 6 sisapuolen ylimaaraiset asbestipurkutyot (9)

— talojen 6 ja 6 kph:n kuivauspattereiden putkien materiaalimuutos

(10)

Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
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