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132 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Alppikylanpuiston rakennusurakan lisa-
ja muutostyot (korvaa paatoksen tj 3.2.2015 § 56)
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Helsingin Asumisoikeus Oy Alppikylanpuiston rakennusurakan lisatéita
NCC Rakennus Oy:lta hintaan 6.045,06 euroa (alv 24 %).

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.996.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 549.800 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 54.552,54 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat salekaihtimia,
porrashuoneen 2-5 kerroksen kulmalistoja seka hyvitysta asunnon A7
pyykkikaappimuutoksesta yms. lisatoita, kustannusten yhteishinta on
6.045,06 euroa.
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