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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-003801 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 12.878,21 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa.  Lisätöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.  

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
12.878,21 euroa. Lisätyöt:

 oviaukon lisärunko rakennetyyppi Vs7, asuntoja 4 kpl talossa 6 
(2A)

 oviaukon yläpuolinen levytys talossa 6, asuntoja 2 kpl (3A)
 keittiön uusi seinärunko talossa 6, asuntoja 8 kpl (4A)
 tiilien purku kerrostaso-oven päältä talossa 6 (5A)
 kerrostaso-oviaukkojen täytevalu talossa 6 (6A)
 hormin muutostyö talossa 6, 12 asuntoa (7A)
 kh-elementtien tuenta talossa 6, 7 asuntoa (8A)
 talojen 5 ja 6 sisäpuolen ylimääräiset asbestipurkutyöt (9)
 talojen 6 ja 6 kph:n kuivauspattereiden putkien materiaalimuutos 

(10)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


