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132 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Alppikylänpuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt (korvaa päätöksen tj 3.2.2015 § 56)

HEL 2015-001143 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Alppikylänpuiston rakennusurakan lisätöitä 
NCC Rakennus Oy:ltä hintaan 6.045,06 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.996.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 549.800 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 54.552,54 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat sälekaihtimia, 
porrashuoneen 2-5 kerroksen kulmalistoja sekä hyvitystä asunnon A7 
pyykkikaappimuutoksesta yms. lisätöitä, kustannusten yhteishinta on 
6.045,06 euroa.

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


