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Viikinmaki Harjannetie 13 rakennusurakan lisatoitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 21.573,39 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.363.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.190 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa tilattu
31.037,09 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
21.573,39 euroa. Lisatyot:

— lukitusmuutoksia (6a)

— D-talon nousujohtojen muuttaminen (9)

— B-talon puuttuvan kytkentalahdon lisays paakeskukseen (10)

— talotekniikan putkien nosto kellarikaytavalla (11)

— sahkopaakeskuksen asennus kahdelle seinalle
paakeskustilassa (14)
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