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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisatoita Consti Julkisivut
Oy:lta hintaan 17.545,48 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 77.126,09 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden, kustannukset ovat yhteensa
17.545,48 euroa. Lisatyot:

— autolammityskaapelin kytkenta, varokepesien lisays,
keskusmuutokset ja ohjausten toteuttaminen (22)

— leikkialueen pylvasvalon maaraysten vastaisen kaapeloinnin
korjaaminen (23)

— kh/wc -ikkunasmyygien laatoitus (24)

— ylimaaraisten pylvasvalojen asennus, 2 kpl (25)

— valaisimien lisdykset vaatehoitotilaan, talot 4 ja 5, yht. 8 kpl (26)

— valaisimien lisaykset vaatehuoneisiin, talot 3, 4 ja 5 (27)
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