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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoita
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 68.682,00 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on4.9.2013
myontanyt kohteen lisatdihin 61.482,91 euroa. Lisatoita on tahan
mennessa tilattu 280.580,42 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
68.682,00 euroa. Lisatyot:

— talon 5 as 4 ja korttelin 810 talon 5 as 1 uunien kunnostus (44)

— talon 5 hormien kunnostus (45A)

— talon 6 kellarin salaojalinjalla olevan kallion ja kiven poisto (46)

— talon 6 porrashuoneen tuulensuojalevytys ja lisdkoolaus seka
asuntojen ulkoseinien lisaeristys (48B)

— 4. vaiheen asukkaiden jatelavat ja asukastavaroiden poisto (49)

— 4. vaiheen pistorasia- ja valaisinmuutos (50)

— talon 6 vesikaton/ullakon poistoilmakoteloinnit ja LVI-muutokset
(51)

— erillistalo 5 vesikaton muutostyd (53A)

— erillistalo 5 IV-muutokset ullakolla (55A)
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