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Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-013496 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vartioharju Rekitie 4 rakennusurakan lisätöitä Consti Julkisivut 
Oy:ltä hintaan 17.545,48 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 77.126,09 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, kustannukset ovat yhteensä 
17.545,48 euroa. Lisätyöt:

 autolämmityskaapelin kytkentä, varokepesien lisäys, 
keskusmuutokset ja ohjausten toteuttaminen (22)

 leikkialueen pylväsvalon määräysten vastaisen kaapeloinnin 
korjaaminen (23)

 kh/wc -ikkunasmyygien laatoitus (24)
 ylimääräisten pylväsvalojen asennus, 2 kpl (25)
 valaisimien lisäykset vaatehoitotilaan, talot 4 ja 5, yht. 8 kpl (26)
 valaisimien lisäykset vaatehuoneisiin, talot 3, 4 ja 5 (27)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


