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156 §
Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-004783 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 53.205,78 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.563.010 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 278.150,50 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
53.205,78 euroa. Lisätyöt:

 valaisimen lisäykset tuulikaappiin ja vaatehuoneen 
seinä/kattovalaisin (2)

 kh/wc (peltikylpyhuone) levyjäykistys talot G, F ja E (3)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


