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Heka Jakomaki Jakomaentie 6 a b rakennusurakan lisatoita
Rakennusosakeyhtio Hartelalta lisdhintaan 11.317,02 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtid Hartela ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 1.942.832 euroa. Lisatoita on tdhan mennessa
tilattu 935,79 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
11.317,02 euroa. Lisatyot:

— puhelinkaapelien suojaputket Jakomaentien varteen, talojen c ja
d valiaikaiset suojaputket (3)

— hissikuilujen teraskaukaloiden poisto urakasta, hyvitys (4)

— Jakomaentie 4b asunnon D139 huoneistopalosta johtuvat
purkutyokustannukset (5)
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