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Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisa- ja
muutostyot
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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Kansanasunnot Kortteli 819 rakennusurakan lisatoita
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 24.139,64 euroa (alv 24
%).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.584.832 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 379.241,60 euroa. Toimikunta on4.9.2013
myontanyt kohteen lisatdihin 61.482,91 euroa. Lisatoita on tahan
mennessa tilattu 349.262,42 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
24.139,64 euroa. Lisatyot:

— erillistalon 5 AP ja VP muutostyét (47B)
— erillistalon 5 vesikaton aluskermin purku (52)
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