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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-003801 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 10.735,77 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa.  Lisätöitä ei ole tähän 
mennessä tilattu.  

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
10.735,77 euroa. Lisätyöt:

 talon 5 saunan pesuhuonetilassa ylimääräinen asbestipurkutyö 
(15)

 talojen 5 ja 6 yläpohjan lisälämmöneristäminen (16)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


