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Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisatéita YIT
Rakennus Oy:lta hintaan 42.296,96 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 162.307,99 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
42.296,96 euroa. Lisatyot:

— paikallavaluportaiden perustukset (16)

— yhdyskuntatekniikan jakokaapin muutos (24)

— terasliittopilari Kotisataman autohalliin ja reiké pihakanteen IV-
kanavalle (35)

— salekaihtimet (42)

— pesulan konepedit (52)

— verkkokatot irtaimistovarastoihin Koti B (60)
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