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169 §
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun lisätyöt

HEL 2015-000329 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön 
maksamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun 
lisätöistä Insinööritoimisto Dracon Oy:lle 2.086,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi 
Insinööritoimisto Dracon Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt kaupunkineuvottelukunnan palauttamaan 
hankesuunnitelmaan tehtyjen muutoksen aiheuttamat lisätyöt ja esittää 
työstä korvattavaksi 2.086,92 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 6.000 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä on tilattu 889,08 eurolla.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


