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Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-005159 T 02 08 03 00

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 35.751,17 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 246.358,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
35.751,17 euroa. Lisätyöt:

 autohallin kannen liittyminen naapurikiinteistön rakenteisiin (1)
 viherhuoneiden iv-muutokset (40)
 talotikkaa + turvavarusteet (41)
 sprinklerisuuttimien asennus lasitetuille parvekkeille (46A)
 sprinkleripisteiden lisäys automaatioon (50)

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


