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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisatéita YIT
Rakennus Oy:lta hintaan 42.479,77 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
toimitusjohtajan paatoksilla yhteensa lisahintaan 95.926,98 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, kustannukset ovat 42.479,77
euroa. Lisatyot:

pv-portaiden perustukset (11)

— jateputken aiheuttamat muutokset sv-viemariin (16)
— hyokkaystien ylapuolinen holvi (17)

— salekaihtimet (36)

— ylimpien kerrosten asuntojen IV-koneet (41)
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kaupunginhallitus
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 323 37 F102012566



