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171 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Elielin rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-001348 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Elielin rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 3.671,89 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.450.160 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 572.508 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
27.565,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.671,89 euroa. Lisätyöt:

 yläkaapiston kanavien siirrot (13)
 B-talon sisäänkäynnin ulkovalaisimien lisäys (14)
 jätehuoneen kaivon lämmityksen lisäys (15)

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


