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168 §
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 sähkösuunnittelun lisätyöt

HEL 2015-000573 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön 
maksamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 sähkösuunnittelun 
lisätöistä Hepacon Oy:lle 1.778,78 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n. 

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna 
kaupunkikuvaneuvottelukunnan palauttamaan hankesuunnitelmaan 
muutoksia ja esittää työstä korvattavaksi 1.778,78 euroa.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 3.500 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 
187,24 eurolla.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


