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Asuntotuotantotoimisto

27.04.2015
Toimitusjohtaja

169 §
Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun lisatyot

HEL 2015-000329 T 02 08 03 01
Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikon
maksamaan Heka Myllypuro Myllymatkantie 6 rakennesuunnittelun
lisatoista Insindoritoimisto Dracon Oy:lle 2.086,92 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen rakennesuunnittelijaksi
Insindoritoimisto Dracon Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt kaupunkineuvottelukunnan palauttamaan
hankesuunnitelmaan tehtyjen muutoksen aiheuttamat lisatyoét ja esittaa
tyosta korvattavaksi 2.086,92 euroa.

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 6.000 euroa.
Toimitusjohtajalla on oikeus paattaa suunnittelun lisatdiden osalta
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen
hinnan kanssa ei ylita 100.000 euroa. Tahan mennessa suunnittelun
lisatoita on tilattu 889,08 eurolla.

Lisatiedot
Vesa Nevala, projektipaallikkd, puhelin: 310 32305
vesa.nevala(a)att.hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus
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