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Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000638 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisätöitä YIT 
Rakennus Oy:ltä hintaan 42.296,96 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 162.307,99 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
42.296,96 euroa. Lisätyöt:

 paikallavaluportaiden perustukset (16)
 yhdyskuntatekniikan jakokaapin muutos (24)
 teräsliittopilari Kotisataman autohalliin ja reikä pihakanteen IV-

kanavalle (35)
 sälekaihtimet (42)
 pesulan konepedit (52)
 verkkokatot irtaimistovarastoihin Koti B (60)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


