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Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisatoita
Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan 13.483.14 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 69.982,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevat seinasaleikon
vahvistusta, kustannukset ovat yhteensa 13.483,14 euroa.
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