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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan

Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatoita YIT Rakennus
Oy:lta hintaan 8.291,74 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
96.095,42 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
8.291,74 euroa. Lisatyot:

— IV-kammion uusiminen vesikatolla ja IV-konehuoneen
kokoojalaatikon lyhentaminen F-talossa (24)

— F-rakennuksen palokatkomuutokset, lisaykset (25)

— G-rakennuksen huoneistojen raivaus ja lastapuhtaaksi
siivoaminen asukkaiden jaljilta (26)

— saunan IV-hataseis -painikkeen ja F-talon IV-konehuoneen
palopeltien halytysasennus (28)

— saunarakennuksen alakatto- ja kotelomuutokset (30)

— F- ja saunarakennusten VAK-kaapelointi (31)

— G-talon lounaiskulman vanhan kaivon paikkaus (32)

— kallion piikkaus SV-linjan tielta, G- ja H-talon valilta (33)
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