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Heka Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisa- ja muutostyot
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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Pukinmaki Sunilantie 9 rakennusurakan lisat6ita Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta hintaan 5.157,37 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 804.440,00 euroa. Lisatoitd on tdhan mennessa
tilattu 23.613,98 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
5.157,37 euroa. Lisatyot:

— talon 5 kellarikerroksen lampojohtokiinnitysten uusiminen (14A),
— lammonjakopaketin venttiilin vaihtuminen (22A),
— vesivuotohalytysohjelma veden kulutuksen seurantaan yoaikana

(23)

Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,

kaupunginhallitus
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