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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 49.958,41 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
104.387,17 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
49.958,41 euroa. Lisätyöt:

 F-talon vesijohtojen reittimuutos (17C)
 G-talon piikkaus- ja paikkaustyöt (29A)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


