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Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisa- ja muutostyot
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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Heka Vuosaari Rastilansivun kokonaisurakan lisatoita Skanska
Talonrakennus Oy:lta lisdhintaan 12.947,83 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.475.254,30 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 323.762,72 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu 36.705,66 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
12.947,83 euroa. Lisatyot:

— lammonjakohuoneen ja inva-wc:n muutokset lukituksiin (16)
— pesulan sahkdinen varausjarjestelma (17)

— siivouspistorasioiden lisays (18)

— lampoputkien vaakakoteloinnit (19)
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