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187 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 3.464,56 euroa (alv 
24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 36.748,85 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, jotka koskevat 
toimenpiteitä naapuritontilla pelastusajoneuvojen kulun helpottamiseksi 
talolle 4, ovat yhteensä 3.464,56 euroa.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


