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Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisatoita Tricon Oy:lta
lisdhintaan 69.077,75 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 2.632.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 131.600 euroa. Lisatoita ei ole tdhan mennessa
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatoiden kustannukset ovat yhteensa
69.077,75 euroa. Lisatyot:

— kaukolampodliitoksen paikan siirtyminen (1b)
— kanaalikaivun muutos geosuunnittelijan ohjeiden mukaan (3a)
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