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Heka Myllypuro Alakiventie 5, sähkösuunnittelun lisätyöt

HEL 2013-000034 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Alakiventie 5 sähkösuunnittelun lisätöitä 111,97 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen sähkösuunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n.

Suunnittelija on joutunut tekemään huoltorakennuksen kaapeliputkien 
lisäsuunnittelun.

Sähkösuunnittelun kokonaispalkkio on 47.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Lisätöitä on aikaisemmin tilattu 3.512,18 eurolla.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


