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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisatéitd YIT Rakennus Oy:lta
hintaan 37.887,46 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
154.345,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
37.887,46 euroa. Lisatyot:

— maa-aineksen kaivuu mekaanisesti alapohjan alta ja alapohjan
suurimurointi. Urakkaan sidottu maara on ylittynyt.

— lisatyd koskee F-, G-, H-rakennuksia seka teknista tilaa ja
pesulaa seka saunaa.
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