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Asunto Oy Helsingin Polariksen lisä- ja muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 49.214,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 456.350,00 euroa. Aikaisemmin ei ole tilattu lisä- 
ja muutostöitä.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
49.214,01 euroa. Lisätyöt:

 ontelolaattakannakkeet E9 ja E13 hormien tukemiseen (3)
 vakiopaineventtiili ohituksineen (5)
 revisiomuutokset kuviin V1-V6 (6)
 A-portaan ristiinmenokappaleet (13)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


