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Helsingin Asumisoikeus Oy Ratasmyllyn lisä- ja muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Ratasmyllyn rakennusurakan lisätöitä 
Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 249.98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.608.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 730.400 euroa. Aikaisemmin lisätöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, työmaataulun muutos, kustannus on 
yhteensä 249,98 euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


