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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan
Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisatéitda Uudenmaan
Mestari-Rakentajat Oy:lta lisdhintaan 49.214,01 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 %
urakkasummasta eli 456.350,00 euroa. Aikaisemmin ei ole tilattu lisa-
ja muutostoita.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
49.214,01 euroa. Lisatyot:

— ontelolaattakannakkeet E9 ja E13 hormien tukemiseen (3)
— vakiopaineventtiili ohituksineen (5)

— revisiomuutokset kuviin V1-V6 (6)

— A-portaan ristinmenokappaleet (13)

Lisatiedot
Jari Kiesila, projektipaallikkd, puhelin: 310 32354
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Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat,
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