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Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 249.98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.065.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 353.295 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 10.616,86 euroa.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, työmaataulun muutos, kustannus on 
yhteensä 249,98 euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


