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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Asunto
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisatoitd Skanska
Talonrakennus Oy:lta hintaan 8.356,97 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisd- ja muutostdita 5 %
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisatoita on tahan mennessa
tilattu toimitusjohtajan paatoksella yhteensa 1 706,98 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
8.356,97 euroa. Lisatyot:

— keittion kayttdveden ja pesukoneen poistot (5)
— parvekkeen kermikaistat (14)
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